

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 174/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: Defingo s. r. o.

se sídlem Lidická 700/19, Veverí, 60200 Brno

statutární orgán: Bc. Peter Kašpar - jednatel

ve věcech technických: Bc. Peter Kašpar

IČO: 07420676

DIČ: CZ07420676

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

Tel. [REDAKCE]

datová schránka: r7u8bf

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Brně sp. zn. C108087.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Stavební práce v bytě č. 7 v BD Palackého tř. 144, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 174/2019 uzavřené dne 09.09.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelům vyplynula potřeba víceprací.
2. Rozsah prací sjednaných výše uvedenou smlouvou o dílo se navyšuje o vícepráce. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota víceprací činí **12 353 Kč bez DPH**.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení ceny víceprací činí **348 194 Kč bez DPH**, slovy: *třistačtyřicet osm tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých*.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn v registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválila [redacted] řídící Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole dne 04.12. [redacted]

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Schválení dodatku je dle Metodiky oprav a technického zhodnocení volných bytů a nebytových prostor schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na její 19. schůzi dne 02.10.2019 usnesením č. 19R19/15 v působnosti Odboru majetkového.
2. Dodatek č. 1 schválila [redacted] řídící Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole dne 04.12. [redacted]

V Brně dne:-5..12..2019

Za Objednatele:

[redacted]

Ing. Karla Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 16.12.2019

Za Zhotovitele:

[redacted]

Ing. Petr Kašpar
jednatel společnosti Defingo s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-12/001** **MČ Královo Pole, Palackého 144**

Objekt: **001** **VCP rekonstrukce**

Rozpočet: **001** **VCP - omítky**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Královo Pole** IČO: **449 92 785**
Palackého tř. 59 DIČ: **CZ44992785**
Brno 612 00

Zhotovitel: **Defingo s.r.o.** IČO: **074 20 676**
Lidické 700/19 DIČ: **CZ07420676**
Brno 602 00

Vypracoval: **Kašpar Peter**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 352,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 352,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	12 352,89 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem s DPH **12 353,00 CZK**

v Brně dne 16. 12. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 408,20	84
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 944,69	16
Cena celkem					12 352,89	100

Položkový rozpočet

S:	2019-12/001	MČ Královo Pole, Palackého 144
O:	001	VCP u rekonstrukce
R:	001	VCP - omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 408,20
1	612475121	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá	m2	27,39000	380,00	10 408,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 944,69
2	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,39000	71,00	1 944,69