

## **DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Název zakázky: „Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: 645 350 016 / 2018

a

##### **Vedoucí společník: EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, České Budějovice 4

IČ: 251 72 328, DIČ: 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupený Pavlem Dolanským, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva  
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva  
(jednají samostatně)

a

##### **Společník společnosti: Chládek & Tintěra a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

zastoupený Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva  
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva  
Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva  
Pavlem Holzknichtem, členem představenstva  
Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva  
(jednají vždy dva členové představenstva společně)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Ledečko-Kácov“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená Pavlem Dolanským, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva, Ing. Pavlem Štindlem a Ing. Janem Velikovským, členy představenstva (jednají samostatně) a společnost Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, Vladimírem Jehličkou, DiS., Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknichtem, Bc. Vlastimilem

Polákem, členy představenstva (jednají vždy dva členové představenstva společně). Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 08. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 138/18 046/210

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 4. října 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Úvodní ustanovení

**1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na bod 17. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## 2. Předmět dodatku

### 2.1 Vyčíslení více, méně prací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku)

Celkem bez DPH (základní):	606 812 620,54 Kč
Celkem méně práce:	- 465 110,64 Kč
<b>Celková nová cena bez DPH:</b>	<b>606 347 509,90 Kč</b>

### Zdůvodnění

Po ukončení stavby došlo v souladu se „Smluvními podmínkami pro výstavbu FIDIC – Obecné podmínky“ dle čl. 14 „Smluvní cena a platební podmínky“ Pod-čl. 14.1 a dále dle čl. 12 „Měření a oceňování“ k provedení měření skutečně provedených prací. Na základě Pod-čl. 14.11 a Pod-čl. 14.12 došlo k provedení fakturace na závěrečné vyúčtování.

Položky uvedené v příloze č. 1 byly dle měření skutečně provedených prací poníženy a tím byla ponížena i celková fakturace. Jednotlivé položky byly kontrolovány jak správcem stavby, tak technickou a administrativní podporou investora.

## 3. Další ustanovení

**3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **8** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **6** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

**4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

**4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

**4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

**4.8** Přílohu dodatku tvoří příloha č. 1 „Vyčíslení méně prací“

V Praze dne 16. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 06. 12. 2019

Objednatel

Zhotovitel

**Bc. Jiří Svoboda, MBA, v.r.**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Pavel Dolanský, v.r.**  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

**Ing. Jan Kokeš, v.r.**  
předseda představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

**Miroslava Bosmanová, v.r.**  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 540405

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4981e950-8ed9-4c60-83a6-73e1b20d2ae2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.12.2019 12:10:00



6c0bb878-b401-4be8-9f1a-e1d21fa27c92