

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Ledčecko (mimo) - Kácov - Zruč nad Sázavou (mimo)
Název fakturačního celku: Oprava traťového úseku Ledčecko (mimo) - Kácov - Zruč nad Sázavou (mimo)

Fakturované položky							Měněpráce		Vicepráce	
číslo řádku	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO 107.1 Most v km 5,783 na trati Ledčecko - Kácov _ Most										
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,000			6,000			
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	209,952			6,082			
26	334361266	Výztuž uložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	2,040			0,050			
92	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	50,784			0,924			
93	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,287			0,287			
97	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	23,000			23,000			
98	69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	24,150			24,150			
		Celkem za SO 107.1 Most v km 5,783 na trati Ledčecko - Kácov _ Most					7 013,44			-
SO 107.2 Most v km 5,783 na trati Ledčecko - Kácov _ Železniční svršek										
13	521323111.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce dřevěné v ose	m	27,000			27,000			
15	60811810	pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,6m I	kus	36,000			36,000			
31	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	82,445			1,545			
32	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,019			0,019			
33	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	3,600			3,600			
		Celkem za SO 107.2 Most v km 5,783 na trati Ledčecko - Kácov _ Železniční svršek					103 937,99			-
SO 103.1 Most v km 13,424 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK										
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	106,083			1,033			
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000			6,000			
33	423172411.R	Montáž nosné OK - most	t	27,248			3,551			
40	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,384			0,384			
41	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,384			0,384			
46	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	111,000			28,400			
47	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	166,500			42,600			
		Celkem za SO 103.1 Most v km 13,424 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK					201 022,72			-
SO 103.3 Most v km 13,424 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ VRN										
3	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			0,200			
4	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			0,200			
		Celkem za SO 103.3 Most v km 13,424 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ VRN					4 240,80			-
SO 102.1 Most v km 10,071 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK										
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	38,340			1,080			
		Celkem za SO 102.1 Most v km 10,071 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK					157,98			-
SO 104.1 Propustek v km 10,440 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK										
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,060			1,094			
13	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,960			0,960			
14	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,960			0,960			
37	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé přitavením pásu NAIP	m2	21,600			21,600			
38	628331655.R	pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC	m2	25,920			25,920			
		Celkem za SO 104.1 Propustek v km 10,440 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK					26 825,34			-
SO 106.1.1 Opěrná zeď v km 10,051-10,091 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ Zeď										
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	69,300			2,010			
		Celkem za SO 106.1.1 Opěrná zeď v km 10,051-10,091 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ Zeď					294,00			-
SO 106.3.1 Opěrná zeď v km 10,335-10,570 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ Zeď										
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,700			0,630			
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	804,210			0,210			
		Celkem za SO 106.3.1 Opěrná zeď v km 10,335-10,570 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ Zeď					171,80			-

SO 101.1 Most v km 7,060 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK									
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	101,477			17,907		
51	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	7,000			7,000		
52	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116	t	2,022			0,022		
74	767996710.R	Demontáž stávající ocelové konstrukce - kompletní	t	5,000			0,200		
Celkem za SO 101.1 Most v km 7,060 na trati Kácov - Zruč nad Sázavou _ NK							19 336,15		-
SO 105.1 Most v km 10,848 na trati Ledečko - Kácov _ NK									
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	69,480			0,930		
45	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116	t	1,329			0,029		
46	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,260			1,010		
47	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	23,260			1,010		
48	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	372,160			16,160		
49	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	1,010			1,010		
60	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z novové folie	m2	22,979			11,279		
Celkem za SO 105.1 Most v km 10,848 na trati Ledečko - Kácov _ NK							4 026,73		-
SO 05-02 Zajištění stability skalních svahů, úsek č.2 v km 13,400 - 13,570									
26	162 73-2511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, se složením, pro jakoukoliv třídu horniny, na vzdálenost přes 5 do 10 km	t	575,400			11,980		
28	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	575,400			11,980		
Celkem za SO 05-02 Zajištění stability skalních svahů, úsek č.2 v km 13,400 - 13,570							7 781,98		-
SO 05-05 Zajištění stability skalních svahů, úsek č.5 v km 1,050 - 1,250									
16	281 60-1111	Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa	hod	216,500			0,050		
23	162 73-2511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, se složením, pro jakoukoliv třídu horniny, na vzdálenost přes 5 do 10 km	t	414,400			5,100		
25	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	414,400			5,100		
Celkem za SO 05-05 Zajištění stability skalních svahů, úsek č.5 v km 1,050 - 1,250							3 357,04		-
SO 01-11-01.12.01 Zast. Rataje nad Sázavou, nástupiště									
12	5964151035	Železniční spodek dlažba zámková pro nevidomé íčko	m2	2,000			0,080		
Celkem za SO 01-11-01.12.01 Zast. Rataje nad Sázavou, nástupiště							50,50		-
SO 01-11-01.12.02 Zast. Rataje nad Sázavou - Iváň, nástupiště									
7	5964147015	Železniční spodek Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer	kus	111,000			10,000		
Celkem za SO 01-11-01.12.02 Zast. Rataje nad Sázavou - Iváň, nástupiště							3 154,40		-
SO 01-11-01.12.04 ŽST Český Šternberk, nástupiště									
11	R5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	503,700			0,200		
12	5955101013	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené šterkodrtí frakce 0/4	t	110,814			0,044		
14	R5964159005	Železniční spodek Obrubník silniční	kus	134,200			6,215		
15	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	128,000			11,650		
Celkem za SO 01-11-01.12.04 ŽST Český Šternberk, nástupiště							3 631,89		-
SO 01-10-01 Ledečko (mimo) - Kácov (mimo), železniční svršek									
9	5906140070	Demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	3,024			0,024		
Celkem za SO 01-10-01 Ledečko (mimo) - Kácov (mimo), železniční svršek							7 864,14		-
E.1.3.1.04 - Soupis prací									
14	5913335030R	Nátěr vodorovného dopravního značení šíře do 150 mm	m2	5,175			5,175		
Celkem za SO 01-13-01 Přejezd P5812, v ev. km 7,181							3 325,25		-
SO 03-11-01 Kácov (mimo) - Zruč nad Sázavou (mimo), železniční spodek									
74N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,000			14,000		
79N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,200			0,240		

82N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,030			0,001		
95N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000			4,500		
114N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,194			0,086		
117N	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,200			0,138		
130N	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,000			5,000		
152N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,194			0,005		
153N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	5,690			0,050		
154N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	5,690			0,050		
188N	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,063			0,013		
206N	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,200			1,200		
208N	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	6,400			2,400		
209N	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,003			0,001		
301N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,880			0,160		
302N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,880			0,160		
321N	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,880			0,080		
363N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,140			0,004		
410N	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,880			0,480		
413N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,259			0,091		
419N	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	9,400			2,240		
420N	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	9,400			2,240		
422N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	6,000			3,900		
436N	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	77,300			0,500		
437N	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	77,300			0,500		
438N	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	77,300			0,500		
439N	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,300			0,500		
440N	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1546,000			10,000		
441N	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	139,140			0,900		
445N	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zžutněním	m2	80,000			56,000		
449N	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,140			0,022		
450N	311213223	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 20mm	m3	2,100			0,030		
451N	311213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	2,100			0,030		
459N	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	9,000			0,600		
474N	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	5,000			0,800		
475N	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000			0,800		
		Celkem za SO 03-11-01 Kácov (mimo) - Zruč nad Sázavou (mimo), železniční spodek					48 356,57		-
SO 04-10-01 Zast. Rateje nad Sázavou, úsek mezi výh. 101 - výh. 102, železniční svršek									
13	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic tv. S49	svar	10,000			4,000		
		Celkem za SO 04-10-01 Zast. Rateje nad Sázavou, úsek mezi výh. 101 - výh. 102, železniční svršek					20 561,92		-
CELKEM							465 110,64		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 540406

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65f07110-c02e-4222-9e7d-3e00a82a0b3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2019 12:10:00



34553df4-a5f2-49c8-9ad1-52bae71fc4bd