

„Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť - ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín“

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 26/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **Tomáš Sobotka**
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22
Doručovací adresa : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Tomáš Sobotka
b) ve věcech technických: Tomáš Sobotka

IČ : 162 39 351
DIČ : CZ6407272212
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku a s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“):

Čl. II.

- 2.1 V článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1. prodlužuje termín dokončení a odevzdání díla do **30.4.2020**.

Důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky, které by mohly ovlivnit kvalitu finálních povrchů hřišť.

- 2.2 Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ a zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“. Přípočty i odpočty jsou specifikovány ve změnovém listu stavby ZL1.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

- 2.3 **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku nemění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona o registru smluv, přičemž uveřejnění tohoto Dodatku a Smlouvy zajistí objednatel.
- 3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 18.12.2019

Za objednatele:


ředitel Servisního střediska

V Praze dne 18.12.2019

Za zhotovitele:


TOMS – Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351

Správce rozpočtu



ZL 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-310
Stavba: Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť ZŠ Petra Strozziho Praha 8

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26.11.2019
 Zadavatel: IČ: OO639524
 SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00639524
 Uchazeč: IČ: 16239351
 Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22 DIČ: CZ6407272212

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-310

Stavba: Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť ZŠ Petra Strozziho Praha 8

Místo: Datum: 26.11.2019

Zadavatel: SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť ZŠ Petra Strozziho Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební práce- přípočty a odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Uchazeč:

Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

CC-CZ:

Datum:

26.11. 2019

IČ:

OO639524

DIČ:

CZ00639524

IČ:

16239351

DIČ:

CZ6407272212

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zák

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť ZŠ Petra Strozziho Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební práce- přípočty a odpočty

Místo:

Datum:

26.11. 2019

Zadavatel:

SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

171 - Založení trávníku

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

769 - Sportovní vybavení

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů sportovních hřišť ZŠ Petra Strozziho Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební práce- přípočty a odpočty

Místo:

Datum: 26.11. 2019

Zadavatel:

SES MČ Praha 8, U Synagogy 2, 180 00 Praha 8

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Sobotka , Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
9	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2			
D	171		Založení trávníku				
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
27	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
32a	M	553423R02	výplň branek oplocení dvoukřídlých, rozměr 2,78x2,82 m panely Nylofor 2D	kus			
34	M	562R001	Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm, oko 120x120 mm	m2			
	VV		((22,8+44,25)*2+22,8+2,95*2)*3				
34a	M	562R003	Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm, oko 45*45 mm	m2			
35	M	562R002	Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm, oko 100x100 mm	m2			
35a	M	562R002	Záchytná a ochranná síť z PP vlákna, tl. vlákna 4 mm, oko 45*45 mm	m2			
D	5		Komunikace pozemní				
39a	K	5642010R01	Zhutnění stávajících a nových podkladních šterkových vrstev (meziplocha, fotbalové hřiště)	m2			
39b	K	5642010R02	Srovnání šterkové vrstvy laserově řízeným graderem	m2			
39c	K	579231311R2	Omytí stávajícího asfaltového povrchu tlakovou vodou	m2			
39 d	K	631320034	Mazanina vyztužená sítí, C 20/25, kari 6/150/150mm	m2			
	VV		1022,35+970,84				
40a	K	5642011R01	Podklad nebo podsyp ze šterkodrti 0/4 tl 40 mm s ruční dorovnávkou	m2			
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2			
50	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	K	9162321R1	Obruba ploch pro tělovýchovu z teraco bazénových obrub s oboustranným zaoblením hrany, rozměr 200x30 mm, impregnovaný povrch	m			
53a	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			
54a	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			
D	997		Přesun sutě				
66	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
68	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
69	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			
71	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 769			Sportovní vybavení				
77	M	76999024R	ocelová nosná konstrukce pro zavěšení basketbalového koše pevná, exteriérová, vyložení cca 2,2 m, vč. povrchové úpravy, včetně pouzdra pro zabetonování	kus			
77a	M	76999024R1	hliníková nosná konstrukce Schapper pro zavěšení basketbalového koše pevná, exteriérová, vyložení cca 1,6 m, vč. povrchové úpravy, včetně pouzdra pro zabetonování	kus			
D 767			Konstrukce zámečnické				
79	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2			
80a	M	69752077	podlahový rošt svařovaný pozinkovaný 1.500x1.000/30x2mm	kus			