

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

*Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami*

### 1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120  
Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

### 2. PRINEX GROUP s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C27600  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry  
Zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti  
IČ: 26818841  
DIČ: CZ26818841  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9428990237/0100  
Tel: + 420 739 452 225  
e-mail: petr@prinex.cz  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Hasičská zbrojnice**“.

### ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu méněprací ve výši 11.521,48 Kč bez DPH zjištěných při přebírání díla se upravuje ustanovení článku V. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16.888.888,00 Kč</b>
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 1	198.382,00 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 2	230.069,48 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 3	164.063,00 Kč

Cena za méněpráce Dodatek č. 4	-11.521,48 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>17.469.881,00 Kč</b>
DPH 21%	3.668.675,10 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>21.138.556,10 Kč</b>

Méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

#### Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 27. schůzi dne 05.12.2019 usnesením č. RM/33/27/2019.

#### Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet k dodatku č. 4

V Odrách dne 13.12.2019

V Odrách dne 13.12.2019

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis, starosta

.....  
Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti