

Položkový rozpočet

Zakázka: **Dodatek č. 4 "Hasičská zbrojnice"**

Misto **Odry**

Objednatel: **Město Odry** IČ: **00298221**
Masarykovo náměstí 25 DIČ: **CZ00298221**
74235 Odry

Zhotovitel: **PRINEX GROUP s.r.o.** IČ: **26818841**
Masarykovo nám. 46/11 DIČ: **CZ26818841**
74235 Odry

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 521,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-11 521,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 521,48 CZK
Základní DPH	21 %	-2 419,42 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -13 940,90 CZK

v _____ dne **26.11.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
MP	Měněpráce	HSV			-11 521,20
Cena celkem					-11 521,20

Položkový rozpočet

S:	Dodatek č. 4 "Hasičská zbrojnice"
O:	Odry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	MP	Měněpráce			
1	206	ozn. Z19 - Ochrana rohu 50/50/2000 - tl. 4 mm,8 ks, vč.povrch.úpravy, D+M základní barva + LAKOVÁNÍ, 6x barva šedá, 2x barva bílá	kg	48,96000	-220,00
2	252	ozn. M010 - NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ VĚŠÁK , 700/50/5 mm, D+M NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ VĚŠÁK NA RUČNÍKY A ODĚVY S HÁČKY 6 KS	ks	1,00000	-600,00
3	42	Kabekový rozvaděč telefonní 10 páru, na fasádu	ks	1,00000	-150,00
4		haléřové vyrovnání		1,00000	-0,28

Celkem
-11 521,48
-10 771,20
-600,00
-150,00
-0,28