

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. : VS-103103-21/ČJ-2016-801350

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423,

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti,

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. 3. 2019, pod č.j.

VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice

Stráž pod Ralskem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú. [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j,

jako „**objednatel**“ na straně jedné a

ProProjekt s.r.o.

Se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01,

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

20514,

Zastoupená Ing. Jiřím Coblem-jednatelem společnosti,

IČO: 25487892

DIČ: CZ25487892

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú [REDACTED]

Jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (5) na níže uvedených změnách znění smlouvy:

II.

Předmět dodatku

(1) článek IV. Odst. (4) nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III. odst. II. b) této smlouvy bude provedeno do **20.10.2017**“.

III.

Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatek nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Stráži pod Ralskem dne 13.10.2017

V Rumburku dne 13.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav Blahník
ředitel věznice

Ing. Jiří Cobl
jednatel společnosti