

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.9.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Objednatel

Obchodní jméno:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo (bydliště):	Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
Zastoupen:	Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČ:	00838225

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní jméno:	BYTOP-GAS, spol. s r.o.
Sídlo:	Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče
Zastoupen:	Svatopluk Cabal, jednatelem
IČ:	42324238

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Mezi objednatel a zhotovitelem byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ uzavřena dne 3. 9. 2019 smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zavázal práce na díle dle Smlouvy o dílo dokončit v termínu nejpozději do 60 dnů od převzetí staveniště. Dne 31. 10. 2019 byl uzavřen Dodatek č. 2, jímž došlo k rozšíření předmětu díla.


I. Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je v návaznosti na závěry z požárně bezpečnostního řešení stavby dodatečné obezdění topného kanálu. Nové požadavky objednatele v součtu s dřívějšími změnami nepřekračují 15 % původní hodnoty závazku, přičemž další podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Na základě výše uvedených objektivních skutečností se dohodly smluvní strany na tomto Dodatku č. 2, kterým není upraven termín dokončení díla stanovený uzavřenou Smlouvou o dílo následovně, ve znění Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany v souvislosti se změnami díla dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku a dále specifikovanými v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 se dohodly, že Cena díla se navyšuje o 16 295 Kč bez DPH.

Celková cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v **celkové výši bez DPH 2 145 933 Kč.**



3. Článek I. bod 3. Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 se mění následovně:

„Fakturace dle čl. 5 odst. 6 Smlouvy o dílo bude provedena následujícím způsobem:

Dílčí fakturace po dokončení a předání díla a uvedení kotelny do provozu v rozsahu projektové dokumentace veřejné zakázky „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“ bude provedena zhotovitelem vůči objednateli ve výši 1 917 480 Kč bez DPH ve lhůtě dle výše uvedeného článku Smlouvy o dílo.

Závěrečná fakturace zbývající hodnoty díla dle Smlouvy o dílo v rozsahu dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ve výši 228 453 Kč bez DPH bude provedena po kompletním dodání díla dle čl. 9 Smlouvy o dílo.“

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2019, ve znění Dodatku č. 1, která nejsou v rozporu s tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení.

Přílohy:

- Položkový rozpočet – obezdění topného kanálu

V Hodoníně dne 9.12.2019

V Hustopečích dne 9.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,
příspěvková organizace**
Úlpová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

-1-