

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [redacted] – ředitelem vodohospodářského rozvoje a investic
Zástupce pro věci technické: [redacted] - inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

STAMONTA s.r.o.

Se sídlem: Pomněnková 5210/3, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05
Zapsaná u krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842
Zastoupená: [redacted] - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 48288896
DIČ: CZ48288896
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 217366871/0300
Tel.: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny a termínu v důsledku víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby 408**
Název stavby: **Semily – rekonstrukce střediska - střecha**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Semily – rekonstrukce střediska - střecha, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení stavby: [redacted]
Dokončení stavby: [redacted]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:	720.661,68 Kč bez DPH
Vícepráce:	<u>18 915,00 Kč bez DPH</u>
Celkem cena:	739 576,68 Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■■■ z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele - vícepráce

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 05-12-2019

V Jablonci nad Nisou dne

Objednatel:

Zhotovitel:

