

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 11/OU/731049/2018/75
název akce: HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490
Uzavřené dne: 12.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplících,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: ██████████ e-mail.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci ohlášení a provádění stavby na akci „HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **328 200,- Kč** bez DPH.

II.

Městský úřad Podbořany, Obor životního prostředí vydal dne 24.07.2019 Závazné stanovisko k nakládání s odpady, k jehož uvedeným závěrům a požadavkům bylo podáno odvolání na Krajský úřad Ústeckého kraje. Vyjádření od KÚ ÚK bylo zasláno až 04.11.2019 a vyžaduje zpracování do projektové dokumentace.

Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání projektové dokumentace **nejpozději do 31.12.2019.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **16 -12- 2019**
.....


V Praze dne:



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Robert Michek
jednatel
NDCon s.r.o.



a 1
17