

DODATEK č. 06828-2019-4502-D-0184/97-01-016-V00911-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize V. etapy ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM na lokalitě Nový Bohumín společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VP GEO, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52944
se sídlem: Květná 1030/13, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 27699234
DIČ: CZ27699234
zastoupená: Mgr. Vladimíra Pokorná, jednatel

(dále jen „supervizor“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06828-2017-4502-S-0184/97-01-016-V00911 ze dne 5.6.2017 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně v bodu 3.1 Smlouvy v návaznosti na ukončení realizace kontrolovaných prací k 31.8.2019, z důvodu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací, a s tím související realizace menšího objemu supervizních prací.

Ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, ve spojení s bodem 3.6 Smlouvy, se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

v bodu 3.1 Smlouvy se původní znění:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 89 880,- Kč (slovy: osmdesát-devět-tisíc-osmset-osmdesát korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nahrazuje zněním:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 68 504,- Kč (slovy: šedesát-osm-tisíc-pět-set-čtyři korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.12.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9.12.2019
VPGEO, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Vladimíra Pokorná
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx