

DODATEK Č. 2
Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2019
uzavřený níže uvedeného dne , měsíce , roku

Objednatel: Nemocnice Dačice, a.s.
Antonínská 85/II
Dačice 380 01

IČ: 28113195
DIČ: CZ699005400

A

Zhotovitel: KORINT stavební spol. s r. o.
Donská 14/245, Praha 10100
Středisko Dačice, Krajířova 22

IČO:46683682
DIČ:CZ46683682

II. Základní ustanovení smlouvy o zhotovení díla:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavební dílo v rozsahu oddílu III. a objednatel se zavazuje provedené práce převzít a zaplatit.

Místo stavby: **areál Nemocnice Dačice, a.s.**

III. Předmět plnění:

Název akce :

„Stavební úpravy objektu Nemocnice Dačice, a. s.“

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce v I. a II. etapě předmětné zakázky a provedení stavebních úprav balkonů v realizovaném podlaží budovy.

IV. Termín plnění:

Termín plnění zůstává beze změny.

V případě, že zhotovitel provede dílo v čase kratším než dohodnutém, zavazuje se objednatel toto dílo řádně provedené převzít.

V. Cena za zhotovení díla:

Cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1

I. etapa vč. dodatku č. 1

CELKEM bez DPH 3.305.439,- Kč

II. etapa

CELKEM bez DPH 768.794,- Kč

Dodatek č. 2

Změnový rozpočet

CELKEM bez DPH 1.236.749,- Kč

Stavební úpravy balkonů

CELKEM bez DPH 323.507,- Kč

Celková cena díla

CELKEM bez DPH 5.634.489,- Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle zákona v platném znění, respektive dalších předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Cena byla vzájemně odsouhlasena a dohodnuta.

Celková cena je pevná.

Další případné práce prováděné na základě požadavku objednatele, budou prováděny na základě zápisu, který bude odsouhlasen smluvními stranami. Tyto další práce budou objednatelem hrazeny na základě předloženého soupisu prací oceněného za použití ceníku stavebních prací RTS či ÚRS.

VI. Ostatní:

Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají beze změny.

X. Závěrečné ustanovení:

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2019 byl uzavřen dle jejich pravé svobodné vůle, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Dačicích

.....
zhotovitel

.....
objednatel