

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. HIO SM 074 2019 uzavřené dne 08.10.2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

p. Martin Záhoř, starosta města, tel./fax, +420 374801101, e-mail: starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Bc. Karel Lukeš, místostarosta města, tel: +420 374801102, e-mail: zahor@mustribro.cz

██████████, technický dozor stavby, tel: ██████████

e-mail: ██████████

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MPA stavební spol. s r.o.

Se sídlem: Na Vinici 1333
IČ: 25226801
DIČ: CZ25226801

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

██

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

██

hlavní stavbyvedoucí:

██

bankovní spojení: KB Stříbro
číslo účtu: 2718430287/0100

/dále jen zhotovitel/

I.

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. HIO SM 074 2019 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Statické zajištění červené lávky**“ takto :

Termín plnění :

Dokončení stavebních prací : nejpozději do 30.4.2020

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Tento dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.


Tento dodatek č.1 SOD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č.1 SOD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....

jednatel společnosti
(zhotovitel)