

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 18/B/19

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**

Zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33**

Sídlo: **Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň**

Zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**

IČ: **00377015**

DIČ: **CZ00377015**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce:

Smluvní: **Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace**

Technické: **Ing. Radek Martinec, technický náměstek**

**Ján Sýkora, stavební technik**

*(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“)*

**a**

**HBH atelier s.r.o.**

zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 7071**

Sídlo: **Letkovská 6, 326 00 Plzeň**

Zastoupená: **Ing. Václavem Hlinkou, jednatelem společnosti**

**Ing. Ladislavem Hřebenářem, jednatelem společnosti**

IČ: **64360938**

DIČ: **CZ64360938**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání po stránce:

Smluvní: **Ing. Václav Hlinka, jednatel společnosti**

**Ing. Ladislav Hřebenář, jednatel společnosti**

Technické: **Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář**

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)*

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo:**

**„WAHAROA – brána do země Maorů“**

## **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. IV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

#### Čl. IV. Doba a místo plnění:

1. Z titulu prodloužení termínu konzultací s dotčenými orgány státní správy, resp. souhlasu koordinátora chovu se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení díla, a to nejpozději do 31.12.2019.

#### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 10.12.2019

V Plzni dne : 10.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Ing. Václav Hlinka  
jednatel společnosti  
HBH atelier s.r.o.

.....  
Ing. Ladislav Hřebenář  
jednatel společnosti  
HBH atelier s.r.o.