

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-411/18-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4177/1/2018
Č. zakázky: 21400218

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

dokumentace

IČO:

46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČO:

26760312

DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Tuchlovice ČOV a Dřevěnkov ČS – rekonstrukce

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 19. 11. 2018.



III. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke složitým majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR:	do 31. 1. 2019
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	do 31. 3. 2019
3.	Předání dokumentace DSP:	do 30. 4. 2019
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 29. 2. 2020
5.	Předání dokumentace DPS:	do 31. 8. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 3. 12. 2019

V Praze dne: 3. 12. 2019


Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele


Ing. Karel Janáček, ředitel představenstva
zástupce zhotovitele

