

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č.MěÚO/S/258/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

**Objednatel** : **Město Odry**  
Sídlo : Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Helis, starosta obce  
b) ve věcech technických : Ing. Olga Veveřková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 120,  
: Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 121  
IČ : 00298221  
DIČ : CZ00298221  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 27-176508319/0800  
Tel./fax. : +420 556768100  
E-mail : [helis@odry.cz](mailto:helis@odry.cz)

1.2

**Zhotovitel** : **EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.**  
Sídlo : Ida 916, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Václav Eis, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Václav Eis, jednatel  
: Ing. Roman Schneider, závodní dolu  
: Jan Horáček, jednatel, závodní  
IČ : 15038246  
DIČ : CZ15038246  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu : 288148601/0100  
Tel./fax. : +420 499886272  
E-mail : [erebos@pvtnet.cz](mailto:erebos@pvtnet.cz)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1. Změna termínu dokončení díla
2. Změna ceny díla
3. Nahrazení Přílohy č. 2 SoD

Smlouva se upravuje následovně v článku 3., bodě 3.1:

### 3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do **31.5.2020**

Smlouva se upravuje následovně v článku 4., bodě 4.1:

#### 4. CENA DÍLA

##### 4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 smlouvy a změnového rozpočtu č. 1 se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně:

Původní cena dle Dodatku č. 1 SoD: **4.949 496,95 Kč (bez DPH)**  
Méněpráce: - 172 015,47 Kč (bez DPH)  
Vícepráce: 1.637 637,64 Kč (bez DPH)

Nová cena: **6.415 119,12 Kč (bez DPH)**  
(slovy: šestmilionůčtyřistapnácetstodevatenáct korun českých a dvanáct haléřů)

**1.347 175,02 Kč DPH**  
**7.762 294,14 Kč (včetně DPH)**

(slovy: sedmmilionůsedmsetšedesátdvatisícdevětšestědevadesátčtyři koruny české a čtrnáct haléřů)

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1.

V ostatních ujednáních se smlouva o dílo č.MěÚO/S/258/2018 nemění.

2.

Tento Dodatek č. 3 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v **registru smluv** podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.

3.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je **oceněný změnový rozpočet včetně rekapitulace**

4.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

5.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 28. schůzi konané dne 13.12.2019 usnesením číslo RM/04/28/2019.

V Odrách dne: 17.12.2019

V Odrách dne 17.12.2019

.....  
Za objednatele:

*Ing. Libor Helis, starosta*

.....  
Za zhotovitele:

*Ing. Václav Eis, jednatel*