

# ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 3

## REKAPITULACE

Stavba:

### Zpřístupnění důlních děl v Odrách

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	ZR	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>4 916 898,28</b>	<b>4 949 496,95</b>	<b>6 415 119,12</b>	<b>1 637 637,64</b>	<b>-172 015,47</b>
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>	<b>1 404 948,97</b>	<b>1 437 547,64</b>	<b>1 497 935,64</b>	<b>134 484,00</b>	<b>-74 096,00</b>
D1.1 - štola NS-B	629 921,47	665 492,57	696 472,57	58 788,00	-27 808,00
D1.2 - štola NS-C	549 008,00	546 035,57	575 443,57	75 696,00	-46 288,00
D1.3 - Mýcení a kácení	9 127,50	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00
SO-03 - osvětlení - DPS	216 892,00	216 892,00	216 892,00	0,00	0,00
<b>ČPHZ</b>	<b>3 511 949,31</b>	<b>3 511 949,31</b>	<b>4 917 183,50</b>	<b>1 503 153,64</b>	<b>-97 919,47</b>
E4.0 - VRN	540 797,50	540 797,50	540 797,50	0,00	0,00
E4.1 - Štola Nový Svět B - DPS	1 859 902,58	1 859 902,58	3 007 647,04	1 147 744,45	0,00
E4.2 - Štola Nový Svět C - DPS	470 563,53	470 563,53	639 707,83	169 144,29	0,00
E4.3 - Větrní komín - DPS	640 685,70	640 685,70	729 031,13	186 264,90	-97 919,47

# ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 3

## REKAPITULACE

Stavba:

### Zpřístupnění důlních děl v Odrách - stavební část

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	ZR	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 404 948,97</b>	<b>1 437 547,64</b>	<b>1 497 935,64</b>	<b>134 484,00</b>	<b>-74 096,00</b>
<b>D1.1 - štola NS-B</b>	<b>629 921,47</b>	<b>665 492,57</b>	<b>696 472,57</b>	<b>58 788,00</b>	<b>-27 808,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	221 739,80	229 468,94	229 468,94	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 252,00	205 252,00	205 252,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	202 929,67	202 929,67	175 121,67	0,00	-27 808,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	27 841,96	86 629,96	58 788,00	0,00
<b>D1.2 - štola NS-C</b>	<b>549 008,00</b>	<b>546 035,57</b>	<b>575 443,57</b>	<b>75 696,00</b>	<b>-46 288,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	307 980,69	260 089,28	260 089,28	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 492,50	49 492,50	49 492,50	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	191 534,81	191 534,81	145 246,81	0,00	-46 288,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	44 918,98	120 614,98	75 696,00	0,00
<b>D1.3 - Mýcení a kácení</b>	<b>9 127,50</b>	<b>9 127,50</b>	<b>9 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 127,50	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00
<b>SO-03 - osvětlení - DPS</b>	<b>216 892,00</b>	<b>216 892,00</b>	<b>216 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	49 033,60	49 033,60	49 033,60	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	97 322,40	97 322,40	97 322,40	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

# ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 3

## REKAPITULACE

Stavba:

**Zpřístupnění důlních děl v Odrách - ČPHZ**

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	ZR	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>3 511 949,31</b>	<b>3 511 949,31</b>	<b>4 917 183,50</b>	<b>1 503 153,64</b>	<b>-97 919,47</b>
<b>E4.0 - VRN</b>	<b>540 797,50</b>	<b>540 797,50</b>	<b>540 797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	540 797,50	540 797,50	540 797,50	0,00	0,00
<b>E4.1 - Štola Nový Svět B - DPS</b>	<b>1 859 902,58</b>	<b>1 859 902,58</b>	<b>3 007 647,04</b>	<b>1 147 744,45</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 815 002,58	1 815 002,58	1 854 202,69	39 200,10	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	1 108 544,35	1 108 544,35	0,00
<b>E4.2 - Štola Nový Svět C - DPS</b>	<b>470 563,53</b>	<b>470 563,53</b>	<b>639 707,83</b>	<b>169 144,29</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	452 393,53	452 393,53	462 597,26	10 203,72	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	158 940,57	158 940,57	0,00
<b>E4.3 - Větrní komín - DPS</b>	<b>640 685,70</b>	<b>640 685,70</b>	<b>729 031,13</b>	<b>186 264,90</b>	<b>-97 919,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	276 313,25	276 313,25	276 313,25	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	213 312,45	213 312,45	115 392,98	0,00	-97 919,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	151 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	186 264,90	186 264,90	0,00