



## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Územního plánu Odry**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **Město Odry**

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry  
zastoupený: Ing. Libor Helis, starostou města  
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Odry  
číslo účtu: 27-1765068319/0800  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
*dále jen „objednatel“*

#### **Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN**

sídlo/místo podnikání: Sokola Tůmy 775/18, 70900 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupen: Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová  
IČ: 60292521  
DIČ: CZ5455073657  
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Ostrava, pobočka Hollarova 5  
číslo účtu: 373517563/0300  
*dále jen „zhotovitel“*

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 20.03.2017 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 4 tohoto znění:

### **Čl. II.**

1. Dne 16.09.2019 bylo zahájeno veřejné projednání návrhu ÚPO, ze kterého vznikly stanoviska, námitky a připomínky. S ohledem na skutečnost, že pořizovatel ÚPO vyhodnotil tyto námitky jako podstatné, je nutné návrh ÚPO opakovaně veřejně projednat.
2. S ohledem na výše uvedené a při zachování všech potřebných lhůt pořizovatele a zpracovatele ÚPO se smluvní strany dohodly na adekvátní změně původního termínu uvedeného v článku V. odst. 2 smlouvy takto:  
Zhotovitel je povinen celé dílo zpracovat a předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 12. 2020.
3. Vyplyne-li z opakovaného veřejného projednání další úprava návrhu ÚPO, bude tato další úprava řešena samostatným písemným dodatkem.

### Čl. III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto a předchozími dodatky zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.
5. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a ke zveřejnění do registru smluv ho odešle Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může jej ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.
6. O uzavření dodatku č. 4 smlouvy rozhodla Rada města Odry na své 27. schůzi dne 05.12.2019 usnesením č. RM/09/27/2019.

V Odrách dne 10.12.2019

V Ostravě dne 12.12.2019

---

za objednatele  
Ing. Libor Helis

---

za zhotovitele  
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová