

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19/19 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dílo **Velké náměstí 159 – výměna oken v nebytovém prostoru**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik P12, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí P12, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Josef Malý
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email:	xxx.cz
IČ	46527320
DIČ	CZ7006273230

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (opoždění termínu subdodávky/materiálu) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně:
Termín dokončení díla: **15. 2. 2019**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 17. 12. 2019

.....
za zhotovitele
Josef Malý

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 17. 12. 2019