

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

e-mail:

tel.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998

a

Zhotovitelem

Projektíl Architekti s.r.o.

Sídlo: Málatova 13, Praha 5, 150 00

Zastoupený: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř

e-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

e-mail:

tel.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 27118436 / CZ27118436

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638.

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace nového plaveckého bazénu v Písku“, na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě skutečností plynoucích z postupu projednání projektu v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které zajišťuje objednatel a na základě skutečností a podmínek plynoucích z postupu projednání projektu s dotčenými orgány státní správy ve stupni DSP. Smluvní strany se dohodly na novém znění následujících odstavců. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. I

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je:

1.1.1. vypracování projektové dokumentace nového plaveckého bazénu v rozsahu:

- a) dopracování soutěžního návrhu podle požadavků zadavatele (objednatele)
- b) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
- c) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- d) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS)
- e) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – projekt nakládání s odpadními vodami (splaškové vody a odpadní vody z bazénových technologií) při provozu plaveckého areálu, za účelem splnění požadavku správce kanalizačního řádu ČEVAK a.s. ze dne 17.10.2016.
- f) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS) – projekt nakládání s odpadními vodami (splaškové vody a odpadní vody z bazénových technologií) při provozu plaveckého areálu, za účelem splnění požadavku správce kanalizačního řádu ČEVAK a.s. ze dne 17.10.2016.

1.1.2. zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

Název stavby: „Plavecký bazén Písek“

Místo stavby: Písek (ZUJ 549240)

(dále jen „stavba“).

Čl. III

Termín provedení

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termíny plnění jsou stanoveny následovně:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Dopracování soutěžního návrhu podle požadavků zadavatele (objednatele)	do 35 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	do 55 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	Do 60 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele, v návaznosti na vydání stanoviska v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které zajišťuje objednatel
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení	do 35 pracovních dnů od vydání územního rozhodnutí
Provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení	do 55 pracovních dnů od vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby	do 85 pracovních dnů od vydání stavebního povolení, nejpozději však do 31.5.2017 (přičemž z odpovědnosti za termín plnění jsou vyjmuty případy vyšší moci)

Čl. V
Cena a způsob platby

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.10. 2015.
- 5.2 Celková cena za provedení Díla a za poskytování Služeb (tj. za Plnění) činí **6.210.000,- Kč bez DPH**, DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
- 5.3 Celková cena za provedení Díla činí **5.930.000,- Kč bez DPH**, DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
- Z toho:
- cena za dopracování soutěžního návrhu dle požadavků zadavatele (objednatele) **300.000,- Kč bez DPH**
- cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí **1.160.000,- Kč bez DPH**
- cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení **1.930.000,- Kč bez DPH**
- cena za vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace provedení stavby **2.540.000,- Kč bez DPH**
- 5.4 Celková cena za poskytování Služeb dle čl. I odst. 1.2.2 činí **70.000,- Kč bez DPH**, DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
- Z toho:
- cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí **40.000,- Kč bez DPH**
- cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení **30.000,- Kč bez DPH**
- 5.5 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.6 Dílo dle čl. I odst. 1.2.1. bude uhrazeno dílčími fakturami dle jednotlivých částí díla (čl. I odst. 1.1.1.), a to vždy po řádném dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání objednateli postupem dle čl. IV.
- Služby dle čl. I odst. 1.2.2. budou uhrazeny dvěma dílčími fakturami poté, co vydané územní rozhodnutí a vydané stavební povolení nabydou právní moci.
- 5.7 Cena Plnění je po dobu platnosti a účinnosti smlouvy neměnná a závazná. Případné uzpůsobení projektové dokumentace na základě výsledku poloprovozního pokusu nezakládá nárok na změnu celkové ceny za Plnění.
- 5.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.9 Splatnost faktury je 30 (slovy třicet) dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.10 Na základě vyjádření provozovatele a správce veřejné kanalizace ve Městě Písek, společnosti ČEVAK a.s. ze dne 17.10.2016, k dokumentaci pro stavební povolení bude Dílo rozšířeno o části:

- a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – projekt nakládání s odpadními vodami (splaškové vody a odpadní vody z bazénových technologií) při provozu plaveckého areálu, za účelem splnění požadavku správce kanalizačního řadu ČEVAK a.s. ze dne 17.10.2016 za cenu **30.000,- Kč bez DPH**
- b) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS) – projekt nakládání s odpadními vodami (splaškové vody a odpadní vody z bazénových technologií) při provozu plaveckého areálu, za účelem splnění požadavku správce kanalizačního řadu ČEVAK a.s. ze dne 17.10.2016 za cenu **180.000,- Kč bez DPH**

V Písku dne 06.01.2017

V Praze dne 30.11.2016

.....
za objednatele

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....
za zhotovitele

Mgr. akad. arch. Roman Brychta, jednatel

.....
za zhotovitele

Ing. arch. Adam Halíř, jednatel

Schváleno radou města Písku dne 15.12.2016, usnesení č. 790/16.