

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/2019/OMM ze dne 30. 10. 2019

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.účtu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným KS v , oddíl , vložka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 24/2019/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Kulturní dům v Mniší – výměna oken za plastová“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- Přílohy č. 1 smlouvy o dílo č. 24/2019/OMM ze dne 30. 10. 2019 – položkový rozpočet stavby ze dne 15.10.2019
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

3. V rámci předrealizační přípravy stavby „Kulturní dům v Mniší – výměna oken za plastová“ vznikly v souvislosti s požadavkem Oddělení architektury potřeby úpravy díla, které vyplývají ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou tyto úpravy předmětu díla :
- odpočet dodávky a montáže vstupních dveří do objektu, které již byly v minulosti vyměněny, odpočet dodávky a montáže prosklené plastové stěny v restauraci, která bude dodána v hliníkovém provedení včetně souvisejících dodávek a montáží – 114 562,- Kč bez DPH
 - přípočet dodávky a montáže nové prosklené stěny do restaurace v hliníkovém provedení včetně souvisejících dodávek a montáží – 159 332,- Kč bez DPH
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/2019/OMM ze dne 30. 10. 2019.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku změněn, a to tak že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v čl. 2 odst. 3 tohoto dodatku, přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč	1 302 456,-	-----	-----

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu změn obsažených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy.“

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 24/2019/OMM uzavřené dne 30. 10. 2019, které nejsou v tomto dodatku upravena zůstávají v platnosti beze změn.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy :
Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn včetně specifikace plastových a hliníkových výrobků

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 28. schůzi konané dne 10. 12. 2019 usnesením č. 844

V Kopřivnici dne 16. 12. 2019

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

jednatel

2310100/3392/5171/15/0015082000023