

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**

Č. j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-VERZAK  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „OZ“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016, č. j.:

VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange

adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právní osoba – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se

Vězeňská služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7394

zastoupený: Kamilem Urbánkem – statutárním ředitelem

IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-VERZAK:

**II.**  
**Změna smlouvy**

Na základě zjištěných nesouladů mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a požadovanou skutečností se, shora uvedená smlouva v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. III. odst. 8, čl. V. odst. 4 a čl. XVIII. odst. 5 smlouvy, **mění snížením ceny díla** takto:

V čl. V. „Cena díla“ se původní text odst. 1 nahrazuje textem:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
  - **21.128.145,07 Kč bez DPH,**  
slovy: dvacetjedemilionstodvacetosmtisícstočtyřicetpět korun českých sedm haléřů
  - **4.436.910,47 Kč sazba DPH 21%,**  
slovy: čtyřimilionyčtyřistatřicetšesttisícdevětsetdeset korun českých, čtyřicet sedm haléřů
  - **25.565.055,54 Kč vč. DPH,**  
slovy: dvacetpětmilionůpětsetšedesátpěttisícpadesátpět korun českých, padesátčtyři haléřů.

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – celková rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 – Změnový list ZL 01

V Ostrově dne: 18. 12. 2019  
Č.j.: VS-116854-140/ČJ-2017-8007PS-VERZAK

V Brně dne: 16. 12. 2019

Za objednatele:

Vrchní rada  
plk. Ing. Pavel Zange  
ředitel Věznice Ostrov

Za zhotovitele:

Kamil Urbánek  
statutární ředitel