

Smlouva o dílo na zhotovení díla

„Analýzy a strategie budoucího fungování Technických služeb města Pelhřimov“

Dodatek č. 1

I.

Smluvní strany

- | | |
|----------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Pelhřimov |
| se sídlem: | Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov |
| IČ: | 00248801 |
| zastoupený: | starostou: Ladislavem Medem
místostarostou: Ing. Josefem Kochem |
| 2. Zhotovitel: | SOFIS GRANT s.r.o. |
| se sídlem: | Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Ing. Petrem Spilkou – jednatelem |
| IČO: | 02781336 |
| DIČ: | CZ02781336 |

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 326/19 ze dne 26.9.2019 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení: 29.11.2019

Nový termín dokončení: 31.1.2020

Změna termínu dokončení je na vyžádání zadavatele z důvodu pozdějšího ustanovení pracovní skupiny pro tuto akci.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 326/19 ze dne 26.9.2019 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 29.11.2019

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Ing. Petr Spilka

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta