

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 4200012019 „Rekonstrukce toalet v 1. patře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ (dále jen „dodatek č. 1“) uzavřené dne 27. 11. 2019

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
sídlo: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
IČ: 48133981
zastoupen: Mgr. Petrem Milasem, ředitelem Sekce ekonomické
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3926001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MTL společnost s r.o.
sídlo: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava
IČ: 47666765
DIČ: CZ47666765
bankovní spojení: Reiffeisen Bank
číslo účtu: 514344001/5500
zastoupen: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

II.

Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. 4200012019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést rekonstrukci toalet v 1. patře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále jen „dílo“).

Vzhledem k tomu, že dodavatel obkladů a dlažby nemá skladem objednavatelem požadovaný materiál, nelze dílo provést v termínu sjednaném ve Smlouvě.

Z důvodu nemožnosti včasného dodání vybraného materiálu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. VII., odst. 1 Smlouvy, a to tak, že provedení díla se zhotovitel zavazuje provést do 31. 1. 2020 včetně.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 27. 11. 2019 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v registru smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy provést kontrolu, zda je smlouva uveřejněna v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tato smlouva uveřejněna v registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu SZIF anebo smlouvu sám uveřejnit.
5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem této smlouvy dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracováváním osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Petr Milas, ředitel Sekce ekonomické

.....

Ing. Tomáš Prusenovský