

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 6/2018

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: BÁČA stavební s.r.o.  
Na Vlečce 179 , 362 32 Otovice  
Zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31474  
Zastoupený : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 04283554  
DIČ: CZ04283554  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

Dodatkem č.1 smlouvy o dílo stavby „**Žlutice- rozšíření skupinového vodovodu**“ ze dne 18.6.2018 se mění ustanovení čl. III. Cena za sjednané dílo

## II. článek III. Smlouvy o dílo označeném jako „Cena za sjednané dílo“ se mění takto :

<b>původní cena díla bez DPH</b>	-	<b>12 696 915,43 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	-	<b>116 092,00 Kč</b>
<b>upravená cena bez DPH</b>	-	<b>12 813 007,43 Kč</b>

## III. Ostatní a závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.  
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Otovicích dne .....

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
předseda Rady VSOZČ