

Dohoda o skončení smlouvy o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 1981 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170042
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170014, 229160019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Zástupce za věci technické: Ing. Jaroslav Jakoubek
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Bankovní spojení: XXX
(dále jen zhotovitel)

2.

Zhotovitel zpracovává akci s názvem: „*MVN Štěpánov, obnova vodního díla*“.

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených dílčích akcí:

- č. akce 129170014 MVN Štěpánov, oprava vodního díla
- č. akce 229160019 MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla

Předmětem díla je vypracování projektových dokumentací na každou dílčí akci v členění:

I. etapa - Vypracování a předložení konceptu jednostupňové dokumentace v rozsahu projektu pro povolení stavby s termínem plnění do 30. 6. 2017.

II. etapa - Vypracování finální verze dokumentace s výkonem inženýrské činnosti termínem plnění do 31. 10. 2017,

III. etapa - Výkon autorského dozoru s termínem plnění nejpozději do 31. 12. 2019.

Podkladem pro provedení předmětu díla byl:

- Záměr opravy na akci *MVN Štěpánov, oprava vodního díla*, zpracovaný firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
- Investiční záměr na akci *MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla*, zpracovaný firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
- Manipulační řád MVN Štěpánov

3.

V rámci inženýrské činnosti u akce „*MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla*“ zhotovitel opakovaně oslovil vlastníky pozemků pod vodním dílem vždy s negativním výsledkem. Vlastníci pozemků nereagují na žádost o písemné vyjádření, v případech osobního jednání zásadně nesouhlasí s majetkovým převodem a s realizací stavby.

U akce „*MVN Štěpánov, oprava vodního díla*“ je z původního rozsahu proveditelná pouze část týkající se obnovy drenážního systému. Práce spočívající v pročištění koryta včetně všech dalších stavebních prací uvedených v záměru opravy nebude možno realizovat z důvodu nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Na základě výše uvedených důvodů nelze u akce „*MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla*“ ani u akce „*MVN Štěpánov, oprava vodního díla*“ inženýrskou činnost dokončit.

4.

Smluvní strany dohodly skončit smlouvu o dílo, protože dílo není objektivně realizovatelné podle záměrů objednatele.

I. etapa prací proběhla v souladu se smlouvou o dílo. Zhotovitel vykonal v průběhu prací na II. etapě (DSJ+IČ) projekční práce a inženýrskou činnost, obstarané podklady a projekční práce předá zhotovitel objednateli do 14 dnů.

Za tyto práce objednatel zaplatí zhotoviteli:

Název akce MVN Štěpánov, oprava vodního díla

- Práce na II. etapě ve výši 46 000,00 Kč bez DPH

Název akce MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla

- Práce na II. etapě ve výši 37 000,00 Kč bez DPH

Celkově fakturovaná částka na II. etapě bude 46 000,00 + 37 000,00 = 83 000,00 Kč bez DPH.

5.

- 5.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel