

Rekapitulace

Horní Bříza, Tovární ulice	celk. cena ve smlouvě	celk. cena po změně	rozdíl celk. ceny	podíl SÚS	podíl HB	podíl SÚS	podíl HB
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady			- Kč	65%	35%	- Kč	- Kč
SO 010 - Doporavné inženýrská opatření	2 108 502,27 Kč	750 742,46 Kč	- 1 357 759,81 Kč	100%	0%	- 1 357 759,81 Kč	- Kč
SO 110 - Komunikace	14 306 637,78 Kč	15 104 514,23 Kč	797 876,45 Kč	100%	0%	797 876,45 Kč	- Kč
SO 130 - Chodníky	2 568 431,83 Kč	2 814 654,33 Kč	246 222,50 Kč	0%	100%	- Kč	246 222,50 Kč
SO 140 - Autousové zastávky			- Kč	100%	0%	- Kč	- Kč
SO 150 - Vjezdy na komunikaci	- Kč	135 359,43 Kč	135 359,43 Kč	0%	100%	- Kč	135 359,43 Kč
SO 801 - Kácení dřevin			- Kč	0%	100%	- Kč	- Kč
IO 01 - Jednotná kanalizace západ			- Kč	50%	50%	- Kč	- Kč
IO 01 - Jednotná kanalizace západ - prodloužení řadu DN 300 pod parkovištěm	- Kč		- Kč	0%	100%	- Kč	- Kč
IO 02 - Jednotná kanalizace - východ			- Kč	0%	100%	- Kč	- Kč
IO 03 - Dešťová kanalizace			- Kč	50%	50%	- Kč	- Kč
IO 05 - Vodovod východ	642 611,07 Kč	887 381,18 Kč	244 770,12 Kč	0%	100%	- Kč	244 770,12 Kč
IO - Vedlejší rozpočtové náklady	5 550,00 Kč	- Kč	- 5 550,00 Kč	65%	35%	- 3 607,50 Kč	- 1 942,50 Kč
Veřejné osvětlení			- Kč	0%	100%	- Kč	- Kč
Celkem za Horní Bříza, Tovární ulice						- 563 490,86 Kč	624 409,55 Kč