

Dodatek ke smlouvě č. 1

uzavřené dne 4. 9. 2019 pod názvem „Stavební úpravy Stanice pro handicapovaná zvířata 2019“ mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednavatel: Zoopark Chomutov, p.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 627
- sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČO: 00379719
DIČ: CZ00379719
jednající: Bc. Věra Fryčová, ředitelka
kontaktní osoba: Ivana Procházková
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: prochazkova@zoopark.cz
- 2. Zhotovitel: M.T.PLUS s.r.o.**
zapsaný: v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka č. 15046
- sídlo: Blatenská 1099, 430 01 Chomutov
IČO: 250 48 406
DIČ: CZ25048406
jednající: Milan Črep
kontaktní osoba: Milan Črep
telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: crep.M@seznam.cz

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vzniklé vícepráce na odizolování části objektu záchranné stanice. Po odkrytí základů se zjistilo, že základy z kamene nevyhovují k odizolování budovy a povrch základů se bude muset vyrovnat a zpevnit sanační omítkou. Bez této stavební úpravy by mohlo dojít k narušení izolační vrstvy. Proto byla v místě navržena sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm ve více vrstvách ručně zatřená.

III. Cena za dílo

Navýšení ceny bez DPH: o 54 648,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH:	263 716,00 Kč
DPH 21%:	55 380,36 Kč
Cena s DPH:	319 096,36 Kč

(Slovy: třistadevatenáctdevadesátšest korun a třicetšest haléřů)

IV. Ostatní podmínky

Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny včetně místa a času provádění díla. Součástí tohoto dodatku je změnový list stavby.

Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého dodatku v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel zveřejní tento dodatek v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Chomutově dne: 10. 10. 2019

V Chomutově dne: 10. 10. 2019

za zhotovitele

M. T. PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
430 01 CHOMUTOV
IČO: 25048406
DIČ: CZ25048406

za objedn

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719

2