

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Drcení kameniva

Uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P19V0003546

1. Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní název: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
OR: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Sídlo: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu
Pověřený jednáním: [REDACTED] vedoucí oddělení investic
Tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

Obchodní název: **AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447, je plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]
Odpovědný zástupce: [REDACTED] jednatel
Pověřený jednáním: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo spočívající ve změně článku 5. Cena.

Změna smlouvy o dílo je následující:

5. Cena

Původní cena bez DPH722.000,00 Kč se navyšuje o 82.246 Kč

na celkovou částku.... 804.246,- Kč bez DPH

1. Podkladem pro sestavení ceny je příloha č.1 – výkaz výměr, který je sestaven na základě skutečně provedeného množství kameniva.
2. Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

8. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
2. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Žďáře nad Sázavou, dne 19.12.2019



za zhotovitele

jednatel

19. 12. 2019

V Dolní Rožínce, dne



za objednatele

vedoucí odštěpného závodu



Sanace KI - drcení kameniva

pol.	název	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
1	drcení první poloviny na fr. 0-63	t	████	██	██████
2	drcení a třídění druhé poloviny	t	████	██	██████
3	přeprava a odvoz mechanizace (rypadlo, drtič a třídič)	soubor	1	██████	██████
4	doprava na deponii do 50 m	t	████	██	██████
Cena celkem bez DPH					804 246 Kč

Splatnost faktur 30 dní.

Záruční podmínky nebudou poskytovány.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.12.2019



██████ jednatel společnosti