

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **SML2019/0013**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-4358/2018**

s názvem

**„Oprava zařízení ve správě SSZT Brno v úseku Šumná (mimo) - Moravské Budějovice
(mimo)“**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Marek Chromý, tel. 972626041, mobil: 728189884, email: chromyM@szdc.cz

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. **Zhotovitel:**

AK signal Brno a. s.

sídlo: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 26245507

DIČ: CZ26245507

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3599

zastoupen: Ing. Ladislavem Polcarem, členem představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Martin Šalé, provozní náměstek ředitele

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Ing. Vít Habáň, vedoucí montážního provozu

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AK signal Brno, a. s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Čl. 2. Změna smlouvy

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 5. – Cena díla, bod 5.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 37 671 333,97 Kč

(slovy bez DPH: třicetsedmmiliónůšestsetsedmdesátjednatisíctřistatřicettřikorončeskýchadevadesátsedmhaléřů)

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha - Změnový list stavby.

Příloha: Změnový list stavby

V Brně dne 25.10.2019

V Brně dne 22.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

AK signal Brno a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Ladislav Polcar
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 541983

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc34f2e5-bd65-41b1-9eb4-107de0d8d9be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.12.2019 11:19:00



65760b89-ba98-42dc-aebc-c3780022ebf1