



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2019/5215/0018

„Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

ICO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: spol. „HSM + ChT – most Nové Mlýny“, tvořená:

1) Vedoucí společník:

Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

2) Společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ:25253361, DIČ:CZ25253361

se sídlem:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Zapsán v OR-u společnost nemá právní subjektivitu

Zastoupen:

[REDACTED] oprávněným jednat za vedoucího společníka
nebo

[REDACTED] oprávněným jednat za vedoucího společníka nebo

[REDACTED] oprávněným jednat za vedoucího společníka

Smluvní strany uzavírají tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění následující ustanovení smlouvy.

4. Termín plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev dle technologického postupu se původní znění odstavce 4.1 ruší a nově nahrazuje takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 30.04.2020.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/5215/0018 před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Olomouci dne: **19 -12- 2019**

V. F.

Správa silnic Olomouckého kraje p.o.

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

9

Za zhotovitele: **17 -12- 2019**

V Olomouci dne:



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (34)
rosistavby.cz
581 695 111

spol. „HSM+ChI- most Nové Mlýny“
Ing. Jiří Dobiáš
oprávněný jednat za vedoucího společníka

spol. „HSM+ChI- most Nové Mlýny“
Ing. Martin Kvirenc
oprávněný jednat za společníka

(238) **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002