

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6/2019 ze dne 21. 2. 2019 pod č. j.: VS-137369-4/ČJ-2018-801951
uzavřená mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Klempo Žatec s.r.o.

Bezděkov 5, 438 01 Žatec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39658

zastoupená jednatelem Radkem Vajdou

IČO: 06107991

DIČ: CZ06107991

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Č.j.: VS-137369-6/ČJ-2018-801951

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke Smlouvě o dílo č. 6/2019 ze dne 21. 2. 2019 pod č. j.: VS-137369-4/ČJ-2018-801951:

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá z důvodu neproveditelnosti některých technologických postupů za klimatických podmínek, kdy byly vysoce překročeny limitní teploty pro chemickou reakci použitých materiálů v důsledku čehož byla omezena doba prováděných prací, a tím dochází k prodloužení doby realizace.

I.

Předmět dodatku:

1. V článku IV. Smlouvy se nově mění odst. 1, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů od převzetí staveniště**, a to na základě protokolu o předání staveniště podepsaného zástupci smluvních stran.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 17. 6. 2019

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....
Radek Vajda
jednatel