



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## DODATEK č. 1

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami

---

- 1. Objednatel:** **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n. L, Elišky Krásnohorské 2069**  
Se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové n.L., 544 01  
IČ: 67439918  
DIČ: CZ 67439918  
**Zastoupená: Mgr. et. Mgr. Petr Vojtěch, ředitel**  
Bank. spojení: 7934090267/0100 – hlavní účet, 115-3528980207/0100  
(dále jen „objednatel“)
  
- 2. Zhotovitel:** Edusoftware s.r.o.  
Se sídlem: Jenečská 1304, 273 51 Unhošť  
IČ: 05744610  
DIČ: CZ 05744610  
Zastoupená: Ing. Josef Dostál  
Bank. spojení: FIO bank  
č.ú. 2501256927/2010  
Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C  
vložka 269979  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uveden smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího

## **Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2017**

(dále jen „dodatek“)

### ČI. I

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2017 v rámci projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_010/0000517 (dále jen „projekt“) smlouvu o dílo.
- Z důvodu prodloužení projektu s účinností od 15. 10.2019 dochází ke změně doby trvání projektu a to následovně: od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2020. Tím dochází k ukončení projektu o měsíc později, s tím, že závěrečná konference se bude konat až v lednu 2020.

**Čl. II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z těchto důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli na prezentaci výsledků evaluace a přednesení na závěrečné konferenci v lednu 2020.
2. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli na předání díla za celý předmět díla včetně dodatku nejpozději k 31. 1. 2020.
3. Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2017 se nemění.

**Čl. III  
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Výše uvedená ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem nemají vliv na ujednání v článku IV bod 1 „smlouvy“, konečná cena za předmět díla ze smlouvy i z dodatku č. 1 se nemění a je cenou konečnou ve výši **232 925,- Kč**.

**Čl. IV  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento je vyhotoven ve (2) dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, z něhož každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Objednatel:**

Ve Dvoře Králové nad Labem  
dne 16. 12. 2019

**Zhotovitel:**

V Unhošti  
dne 18. 12. 2019

---

---