

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : **E654-S-3541/2019**
č. smlouvy zhotovitele : **142/19 052/220**
č. VZ objednatele : **65419114**
č. jednacích objednatelů : **34566/2019-SŽDC-OR PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Majdalena ON – oprava výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ:25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka oddíl B, vložka 904

bank. spojení: XXX

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

a dále každým členem představenstva

Korespondenční adresa:

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3541/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 142/19 052/220 se smluvní strany z důvodu zjištění méněprací a víceprací - viz. změnový list stavby, dohodly na změně ceny za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: 6.202.980,57,- Kč

slovy: šestmilionůdvěstědvatisícdevětsetosmdesát korun a padesát sedm haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Výkaz výměr

V Plzni dne 13.12.2019

.....
Ing. Radek Makovec
Ředitel oblastního ředitelství Plzeň
Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Objednatel

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 542099

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9f8e360-ced0-416b-ba4a-07f180ef9b42

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.12.2019 12:00:00



6882e26b-5f85-4715-b875-ece7d94ca87b