

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 38/2017 ze dne 13. 10. 2017 pod č. j.: VS-78140-7/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

### **I.**

#### **Smluvní strany:**

##### **Objednatel:**

##### **ČESKÁ REPUBLIKA**

Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

##### **Zhotovitel:**

##### **KT Stavby s. r. o**

se sídlem: Mostice 14, 330 35 Zahrádka  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26951.  
Zastoupená: Marcel Stojnov

IČO: 29124484

DIČ: CZ 29124484

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Se v souladu se Smlouvou o dílo č. 38/2017 ze dne 13. 10. 2017  
pod č. j.: VS-78140-7/ČJ-2017-801951 dohodly na následujícím dodatku:**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Na žádost objednatele byly rozšířeny pojezdové a plochy z betonové dlažby. Dále dojde k výměně 2 ks stávajícího veřejného osvětlení.
2. Z důvodu ukončení pracovního poměru oprávněné osoby k zastupování objednatele ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku - [REDAKCE], byl zastupováním ve výše uvedeném rozsahu pověřen [REDAKCE], vedoucí odd. Logistiky.

### I.

#### *Předmět dodatku:*

#### **1. V článku 1. se cena díla mění takto a zní:**

Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 378 644,32 Kč (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých třicet dva haléřů), včetně DPH.

Tato cena se mění o částku 557.379,00 Kč (pět set padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých) včetně DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

#### **2. Rozpis ceny v Kč původně:**

- cena bez DPH: 1 139 375,47 Kč (jeden milion stotřicet devět tisíc třicet sedm set padesát pět korun českých čtyřicet sedm haléřů)
- DPH: 239 268,85 Kč (dvěstě třicet devět tisíc dvě set šedesát osm korun českých osmdesát pět haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 1 378 644,32 Kč** (jeden milion třicet sedm set tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých třicet dva haléřů)

#### **2. Rozpis ceny v Kč nově:**

- cena bez DPH: 1 615 292,92 Kč (jeden milion šest set patnáct tisíc dvě set devadesát dvě koruny české devadesát dva haléře)
- DPH: 339 211,51 Kč (třicet tři tisíc devět set jedenáct korun českých padesát jedna haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 1 954 504,43 Kč** (jeden milion devět set padesát čtyři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléře)

**2. V článku VIII. odst. 1 se zástupce objednatele mění:**

Ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

██████████ – vedoucí stavebního referátu

na zástupce objednatele:

Ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

██████████ – vedoucí odd. Logistiky

**II.**

***Závěrečná ustanovení***

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 26. 1. 2018

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK  
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....  
Marcel Stojnov  
KT stavby s.r.o