

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele 299/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele 6929/MP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. Preambule

Vzhledem ke značnému prodloužení termínu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na zvýšení rozsahu plnění dle odstavce 2.2.5. smlouvy Výkon autorského dozoru stavby.

II. Předmět dodatku

Článek 15 Smlouvy, bod 15.12 se upravuje následovně:

- 15.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – ve znění dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 - Technická specifikace
 - Příloha č. 3 - Plná moc

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – ve znění dodatku č. 1

V Říčanech dne

V Praze dne 4. 11. 2019

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

"III/2384 Kladno, oprava silnice" - PD

zpracování DSP/ PDPS/AD a zajištění IČ pro SP

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených ve smlouvě. Technický návrh bude odsouhlasen objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

Dodatek č. 1. - navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru stavby o 40 hodin

rozpis nabídkové ceny

žlutě - oceňuje uchazeč

Činnost	Nabídková cena	DPH	Cena
	cena (Kč)	21%	celkem (Kč)
DSP (dokumentace pro stavební povolení)			
1. diagnostický průzkum	22,000	4,620	26,620
2. Průvodní zpráva	12,000	2,520	14,520
3. Souhrnné řešení stavby	30,000	6,300	36,300
4. Stavební část	75,000	15,750	90,750
5. POV, havarijný plán a projekt nakládání s odpady	32,000	6,720	38,720
6. DIO	32,000	6,720	38,720
7. Dokladová část	20,000	4,200	24,200
8. Související dokumentace			
- geodetické zaměření	22,000	4,620	26,620
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	15,000	3,150	18,150
- ověření inžen. sítí	35,000	7,350	42,350
- prohlídka, místní šetření, podklady	5,000	1,050	6,050
9. Planografie	5,000	1,050	6,050
IČ - zajištění vydání pravomocného SP	55,000	11,550	66,550
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)			
1. Technická zpráva	10,000	2,100	12,100
2. Výkresová část	70,000	14,700	84,700
3. ZTKP + BOZP	10,000	2,100	12,100
4. Soupis prací a rozpočet	15,000	3,150	18,150
AD (autorský dozor)			
hodinová sazba za výkon AD			
	Předpokládaný počet hod	Kč/hod	
	100	550	55,000
			11,550
			66,550
NABÍDKOVÁ CENA	520,000	109,200	629,200