

# **DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

na realizaci stavby

## **„Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí – 1. etapa“**

uzavřené dne 21.6.2019 mezi smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“):

### **I.**

#### **Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725441/0100  
**(dále jen „objednatel“)**
- 1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**  
Zastoupený : Marek Volák, předsedou představenstva  
Sídlo : Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
IČ : 057 58 734  
DIČ : CZ05758734  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu : 500023962/0800  
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Plzni – oddíl B vložka 1969  
**(dále jen „zhotovitel“)**
- (společně jako „smluvní strany“)**

### **II.**

#### **Změna Smlouvy**

Na základě nepředpokládaných prací na etapě č. 1, které objednatel nezavinil, kde vznikla potřeba na straně vlastníka, resp. provozovatele plynového potrubí:

- výměny poškozeného přestárleho plynovodního řadu v ul. Poštovní (mezi ul. Fibichova a Brožíkova, výměnu řadu zajišťuje správce sítě),

se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIII. odst.13.1 Smlouvy a s ohledem na § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (zákaz podstatných změn smlouvy) se obsah Smlouvy mění takto:

v čl. IV. Doba plnění se původní text odst. 4.1 nahrazuje textem:

Předání staveniště: do 1 týdne od výzvy objednatele k zahájení stavebních prací

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště

**Ukončení realizace zakázky:**

**a) v předmětu díla od staničení 0,000 km do staničení +0,102 km do 30.4.2020**

**b) ve zbylé části předmětu díla (od staničení +0,102 km do staničení +0,623 km) se doba plnění nemění.**

### **III.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne

V Tušimicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

Marek Volák, předseda představenstva