

č.j. 94156/2019

č. smlouvy objednatele:  
.....

č. smlouvy zhotovitele:  
.....29/2018/RO.....

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### 1.I. Smluvní strany

#### 2. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 107 - 6893430207/0100

Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

#### 1. Rosis s.r.o.

##### Osobní údaj

ve věcech smluvních: Martin Rousek

tel: +420 553 621 052 , email: rosis@volny.cz

##### Osobní údaj

IČ: 46576576

DIČ: CZ46576576

*dále jen zhotovitel nebo dodavatel*

## 1.IV. Cena za dílo

Původní cena díla dle SOD 2.844.430,26-Kč bez DPH se upravuje na 2.594 450,18-Kč bez DPH odpočtem neprovedených prací ve výši 249 980,08 Kč bez DPH a dle schválených provedených prací nad rámec SOD se k této ceně připočítává 301.282,57-Kč bez DPH.

Celková cena hotového díla je 2.895 732,75-Kč bez DPH

## 1.XVII. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.

*S uzavřením tohoto Dodatku vyslovila  
subklas Rada města Krnov usnesením  
č. 1062/26/RM/2019 ze dne 16.12.2019.*

V Krnově dne 16.12.2019

V Opavě dne 16.12.2019

Objednatel:



19-12-2019

Zhotovitel:

Osobní údaj

.....  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta

Osobní údaj

Martin Rousek  
jednatel společnosti