

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1246/2019, číslo smlouvy zhotovitele
76 0801 26639 5 007, uzavřené dne 19.08.2019
podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov

Zastoupené: Michalem, Záchou Dis., náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 6 usnesení
Rady města Přerova č. 488/16/6/2019 ze dne 23.05.2019

IČ: 003 01 825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Skanska a.s.,

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Zastoupena:

ve věcech smlouvy oblastním manažerem a vedoucím střediska
na základě plné moci PM/6629/2019

ve věcech technických

ve věcech stavby stavbyvedoucí

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Bankovní účet: 1000570366/3500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V článku 5. Cena za dílo díla odst. 1 se text: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Celkem bez DPH	934 926,78	Kč
Sazba DPH je 21 %	196 334,62	Kč
Cena vč. DPH	1 131 261,40	Kč

nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	820 478,63	Kč
Sazba DPH je 21 %	172 300,51	Kč
Cena vč. DPH	992 779,14	Kč

Méněpráce ve výši 114 448,15 Kč bez DPH vznikly z důvodů neprovádění opravy trhlin sanační hmotou a snížení rozsahu lokální výměny ložné živičné vrstvy v tl. 60 mm (odfrézování ložné živičné vrstvy v tl. 60 mm, spojovací postřik a položení nové ložné vrstvy v tl. 60 mm).

III.

Ostatní ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu).
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 28. schůzi, konané dne 12. 12. 2019, usnesením č. 1029/28/7/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 17.12.2019



Michal Zách, Dis.,
náměstek primátora

V Tlumačově dne 17.12.2019



oblastní manažer
vedoucí střediska
na základě plné moci PM/6629/2019