

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0548/2019, uzavřena dne 10.10.2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2019/Z/1019/04

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Mgr. Ing. Jiří Růžička, referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: [redacted]
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Zastoupen: [redacted] jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] - jednatel
• ve věcech technických: [redacted] vedoucí výroby
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka 8837
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Výměna oken a zateplení fasády skladu u domu Svárov č.p. 936, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	391 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 17533/2019

Článek II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna oken a zateplení fasády skladu u domu Svárov č.p. 936, Vsetín“, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.

2. Jedná se o stavební práce na bytovém domě, kde výše DPH je dle zákona stanovena na 15%, ve smlouvě se uvádí DPH 21%.

Článek III.

Výše uvedené strany se dohodly, že se předmětná smlouva o dílo mění takto:

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 15 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	341.620,-	51.243,-	392.863,-

Článek 4.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích.
- Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Současně podléhá povinnému uveřejnění také smlouva, která je tímto dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že jejím obsahu porozuměly, a že tento vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně, dne 6.12.2019

Za objednatele:



Město Vsetín



starosta

Za zhotovitele:



INSTOP, spol. s r.o.



jednatel

