



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-134/2019
na provedení činností a služeb technického dozoru investora – Turistický
chodník Špindlerova bouda – Důl Bílého Labe uzavřené dne 08.07.2019**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen příkazce)

a

Příkazník: Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.

se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO: 27504514

DIC: CZ27504514

do obchodního rejstříku zapsána: pod spisovou značkou C 28795 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(na straně druhé dále jen příkazník)
(dále jen smluvní strany)

1. Příkazník uzavřel se zhotovitelem stavby Turistický chodník Špindlerova bouda – Důl Bílého Labe Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-46/2019, kterým stanovil nový termín dokončení a konečného předání stavby na 31.07.2020.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly na změně článku III. Termíny a místo plnění, odst. 3.1., kdy se rovněž s ohledem na přerušení a posun stavebních prací mění a prodlužuje konec plnění uvedený v Příkazní smlouvě. K 31.10.2019 byly stavební práce pozastaveny z důvodu nastalých klimatických podmínek, další stavební práce budou dle předpokladu zahájeny 01.05.2020.
Nový termín - konec plnění: 30.08.2020
3. Vzhledem k výše uvedenému se rovněž mění článek IV. Odměna a platební podmínky, odst. 4.1., kdy se navyšuje odměna za výkon služeb TDI sjednaná ve smlouvě.
Propočet navýšení odměny za výkon služeb TDI: 23.454,60, Kč bez DPH

Odměna za výkon služeb TDI dle uzavřené smlouvy a tohoto dodatku č. 1:

Část č.	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
TCH Špindlerova bouda – Důl Bílého Labe	109.454,60	22.985,50	132.440,10



4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 28. 11. 2019

V Jaroměři dne 28. 11. 2019

správa Krkonošského národního parku
ovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Iveta Nývtová
obchodní ředitelka a prokurista

ologický rozvoj a výstavba
am. Československé armády 3
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

Za správnost:

č. 01: