

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 7. 10. 2019 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. [REDAKCE]  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091  
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

KOME stavby, s.r.o.  
Se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař 102 00 Praha 10  
IČ: 29242690 DIČ: CZ29242690  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680  
Zastoupena Michalem Kopeckým, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava WC u Koaly - uzavřené dne 7. 10. 2019, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	1 215 175,62 Kč
VCP	86 419,07 Kč
MP	80 551,47 Kč
<b>Cena díla dle dodatku</b>	<b>1 221 043,22 Kč</b>

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatel zpravidla v měsíčních intervalech.

2.2. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

2.3. Charakteristika změn:

Vícepráce – z důvodu napojení hydroizolace byly navýšeny bourací práce podlah. Proběhla změna zařizovacích předmětů oproti PD.

Méněpráce – vzhledem k vyhovující rovnosti omítek nebylo nutné jejich odsekávání.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 29.11.2019

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Michal Kopecký, jednatel