

013a2/2019


DODATEK č. 2

„Zpracování regulačního plánu městské památkové rezervace Kolín“

č. smlouvy objednatele: 191/2017

č. smlouvy zhotovitele: 66/2017

Smluvní strany



MKOLP002AS22

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických [redacted]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel Ing. arch. Pavel Krolák
Spisová značka zapsán v živ. rejstříku Prahy 13, evidenční č. 428548
Sídlo Zázvorkova 1998/24, 155 00 Praha 13
IČ 66896274
DIČ [redacted]
Telefon [redacted]
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 191/2017 a č. zhotovitele 66/2017 ze dne 22.03.2017 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2017 smlouvu o dílo č. objednatele 191/2017 a č. zhotovitele 66/2017 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž obsahem byl mimo jiné závazek v článku VII. Doba plnění odst. 1 následovně:

termín dokončení díla - červen 2019

2. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě o dílo dne 26.06.2019 dodatek č. 1, č. 732/2019, jehož obsahem byla změna závazku smlouvy o dílo v článku VII. Doba plnění odst. 1 následovně:

termín dokončení díla - prosinec 2019

3. V průběhu zpracování návrhu dokumentace, která je předmětem díla dle smlouvy o dílo, vyvstal požadavek na dohodovací řízení s Ministerstvem kultury ČR, po kterém byla podána žádost o přehodnocení jejich stanoviska k návrhu. Bez kladného stanoviska dotčeného orgánu veřejné

správy nelze pokračovat v řízení o vydání regulačního plánu, a v tom důsledku v provádění díla dle smlouvy o dílo.

4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 3 tohoto dodatku č. 2 mění článek VII. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

termín dokončení díla – 31. 12. 2020

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.12.2019, usnesení č. 1797/46/RM/2019.

V Kolíně dne 18. 12. 2019

V Praze dne 17. 12. 2019

