



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00BEUKJ



Objednávka **O-2019/04/0358**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 16. 12. 2019

**VLASATÝ s.r.o.**

Baarova 192

25225 Jinočany

IČ: 24733903

### **Dodatek k objednávce č. O-2019/04/0344 - oprava vnitřních stěn a prohloubení dna jezírka Stará náves**

Upravujeme původní pracovní zadání objednávky č. O-2019/04/0344 na opravu vnitřních stěn jezírka v parku Stará náves. Vzhledem k značnému poškození původní fólie, požadujeme zalepení děr ve dně a přelepení nové fólie po celém obvodu jezírka, tak aby dosahovala až na horní okraje stěn jezírka a zajistila se tak nepropustnost těchto stěn i celého jezírka. Po umístění této fólie až k horním okrajům stěn již nebude zapotřebí montáž těsnícího jílu na vnitřní stěny jezírka, jak bylo požadováno původně.

Vnitřní stěny jezírka nyní, po instalaci nové fólie, požadujeme překrýt ochrannou geotextílií a přes ni je obložit po celém obvodu až k horním okrajům vhodnými kameny. Úpravu dna jezírka, jeho prohloubení částečným odstraněním vrstvy kačírku požadujeme dle původní objednávky.

Dle zaslané cenové nabídky se z důvodu těchto změn v pracovním zadání zvýší cena původní objednávky o 68.584 Kč bez DPH (původní cena objednávky č. O-2019/04/0344 byla 84.500 bez DPH, 103 455 Kč včetně DPH)

Práce budou fakturovány na základě potvrzeného předávacího protokolu oprávněným zástupcem objednavatele

Celková hodnota původní objednávky O-2019/04/0344 se včetně DPH zvyšuje o **82 987,00 Kč** včetně DPH

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **82 987,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

**Mgr. Zdeněk Kučera, MBA**

starosta MČ Praha 18

