



29776/U/2019-HSP

Čj.: UZSVM/U/19519/2019-HSP

### **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,  
za kterou právně jedná PhDr. Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,  
na základě příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění  
IČO: 6979111,

adresa pro zasílání písemností: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Mírové  
náměstí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“),

a

### **Bajger s.r.o.**

se sídlem Gogolova 29/2, 400 04 Trmice,  
kterou zastupuje Martin Bajger, jednatel

IČO: 28701101

DIC: CZ28701101

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2019 ze dne 9. 8. 2019**

1. Důvodem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2019 ze dne 9. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) jsou uskutečněné dodatečně zjištěné méněpráce a nezbytné vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Tyto dodatečné stavební práce nemohl předvídat při zadávání veřejné zakázky objednatel ani zhotovitel. Tyto dodatečné stavební práce nemění povahu veřejné zakázky.
2. **V Čl. II. odst. 3 smlouvy zní:** „Termín komplexního dokončení díla je 30. dubna 2020.“
3. **V Čl. III. odst. 1 smlouvy zní:** „Smluvní cena díla včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „smluvní cena“) činí 1 333 402 Kč (cena bez DPH činí 1 101 985 Kč).“
4. **V Čl. IV. odst. 1 smlouvy zní:** „Smluvní cenu je objednatel povinen zaplatit bezhotovostně na základě faktury resp. dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vykonané práce fakturovat poprvé v prosinci 2019 po předání dokončené části díla. Doplatek je zhotovitel oprávněn fakturovat až po řádném předání celého díla objednateli. Nezbytnou součástí konečné faktury (doplatku) je protokol o předání celého díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami a písemné potvrzení o likvidaci odpadu.“
5. Soupis prací a dodávek a technický popis podle ustanovení čl. I. odst. 2 smlouvy, které tvoří přílohu smlouvy, se doplňují o soupis prací a dodávek a technický popis, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zveřejněním dodatku v registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti.
8. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
9. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2019

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2019

**Česká republika-Úřad pro zastupování  
státu ve věcech majetkových**

**Bajger s.r.o.**

.....  
**PhDr. Marie Ševelová**  
ředitelka Územního pracoviště  
Ústí nad Labem

.....  
**Martin Bajger**  
jednatel

**Přílohy**  
Dle textu