

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Výměna okna

Stavba:	„Výměna oken v bytových domech Školní a Purkyňova, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Bytový dům Purkyňova 802/3 v Jeseníku				
Část:	Výměna okna pro byt č. 1				
Vydal (Zhotovitel):	HM - okna a dveře, s. r. o.				
Odesláno/předáno - komu	Pavel Hořelica				
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				11.11.2019
1) Zdůvodnění:					
Do položkového ruzpočtu nebyla zahrnuta výměna 1 ks.plastového okna o rozměru 1950x1700 pro byt č. 1 v bytovém domě na ulici Purkyňova 802/3 v Jeseníku.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
			navýšení o:	17 580,00 Kč	17 580,00 Kč
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Pavel Hořelica		Marcel Haunschild		
Datum:	11.11.2019		11.11.2019		
Podpis					

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Výměna okna - VÍCEPRÁCE

Stavba :	Výměna oken v bytových domech Školní a Purkyňova, Jeseník
Objekt :	Bytový dům Purkyňova 802/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
CELKEM VÍCEPRÁCE						17 580,00		
1	1	Plastové okno rozměr 1750x1950 D+M+ parapety +žaluzie		1	17580	17580		

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele