

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: Ing. Robert Květoň, náměstek ředitele pro techniku a provoz

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. firma: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 16027

jednající: Ing. arch. Roman Kuba, Ing. Pavel Hynčica, Ing. Petr Menšík

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č. ú: 1650808399 /0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

Výše uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě uzavřené dne 12. 9. 2019, evidované u Objednatele pod číslem 001/OVZ/19/050 – OD (dále jen „**Smlouva**“) v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že předmětem plnění Smlouvy je zpracování projektové dokumentace na základě výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „FN Ostrava – Projektová dokumentace využití suterénu budovy internátu“.
- 1.2 Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku 3 Smlouvy. Termín předání díla, vzhledem k potřebě zajištění dodatečných informací a kapacitních údajů v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli.

2. Změna Smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se na základě ustanovení odst. 9.2. Smlouvy dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:
- 1.1.1. v článku 3. se mění odst. 3.1. následovně:
- 3.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. 2. odst. 2.4 písm. a) a písm. b) nejpozději do 30. 03. 2020.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná čl. 2 Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv s výjimkou těch ustanovení, která dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tvoří jejich obchodní tajemství. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění Dodatku č. 1 dle příslušného zákona o registru smluv.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne 19. 12. 2019

V Ostravě dne _____

Podpis:

Objednatel

Ing. Robert Květoň
náměstek ředitele pro techniku a provoz
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Tel: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík
jednatel



ATELIER SIMONA – projekc.
a inženýrská činnost, s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
TEL.: 597 479 488. TEL./FAX: 597 479 499
DIČ: CZ25368931