

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ:

Ev. č. zhotovitele :

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

název

: **Město Nový Bor**

sídlo

: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

právní forma

: obec

IČ

: 00260771

DIČ

: CZ00260771

zápis v OR

: nezapsané v OR

jednající

bankovní spojení:

ve věcech technických:

telefon

e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma

: **ZEPS s.r.o.**

sídlo

: Lindava 84, 471 58 Cvikov

právní forma

: společnost s ručením omezeným

IČ

: 28688651

DIČ

: CZ28688651

zápis v OR

: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

jednající

dále za zhotovitele jednájí

ve věcech smluvních

ve věcech technických

bankovní spojení

č. účtu

telefon

fax

e-mail

II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 19KDS00236 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se navyšuje konečná cena díla.
2. Vzhledem k povětrnostním vlivům a koordinaci s probíhajícími pracemi na vodovodním potrubí v části Vančurova se po dohodě se zhotovitelem, investorem a TD posunuje termín dokončení, předání a převzetí díla na 17.12.2019.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	719.144,28 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	151.020,30 Kč
Cena včetně DPH:	870.164,58 Kč

Méně práce

Cena bez DPH:	264.103,78 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	55.461,79 Kč
Cena včetně DPH:	319.565,57 Kč

Více práce

Cena bez DPH:	250.879,21 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	52.684,63 Kč
Cena včetně DPH:	303.563,84 Kč

Smlouva o dílo včetně víceprací

Cena bez DPH:	705.919,71 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	148.243,13 Kč
Cena včetně DPH:	854.162,85 Kč

(osm set padesát čtyři tisíc jedno sto šedesát dvě koruny osmdesát pět haléřů včetně DPH)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu

V Novém Boru, dne

.....
Objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

