



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/058/19

I. Smluvní strany

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Libor Chlebiš, Centrum řízení projektu SLU Opava, ██████████

a

Název:	FORM, spol. s r.o.
Sídlo:	Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice
IČO:	43964532
DIČ:	CZ43964532
ID datové schránky:	Mhx6wg3
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2458
Zastoupen:	Ing. Alešem Bartákem, jednatelem
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Aleš Barták, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	Ing. Pavel Petřík, tel.: ██████████

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/058/19 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace dodávky nábytků do objektů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 13 odst. 13.3 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dodatečných dodávek, změn v realizovaných dodávkách a snížení rozsahu dodávek oproti původní projektové dokumentaci a požadavkům Objednatele.
4. Přehled a bližší specifikace dodatečných a upravených dodávek je uvedena v technickém listu změny č. 1.01 „Doplnění PC stolů o uchycení kabeláže a průchodku“ ze dne 13. 11. 2019 a v technickém listu změny č. 2.01 „Úpravy rozměrů vybraných interiérových prvků“ ze dne 13. 11. 2019.
5. Vzhledem k plánované dodávce audiovizuální techniky do objektů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a s ní související stavební úpravy stropního podhledu v místnosti č. 221 v objektu na Bezručově nám. 13 v Opavě, které jsou plánovány v průběhu roku 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání nábytku (interiérových) prvků pevně spojených se stavbou ve výše uvedené místnosti, a to tak, že dodávka a instalace bude zhotovitelem provedena až poté, co bude připravena dodávka AV techniky (tj. po provedení nového SDK podhledu a montáži rozvodů AV techniky). Jedná se konkrétně o tyto interiérové prvky díla zhotovitele: položky č. 22 „Výstavní vitríny“, č. 24 „Vestavěná šatní skříň“, č. 26 „Multifunkční stěna“ a č. 27 „Dřevěné obložení stěn“ v celkové hodnotě 226 607,00 Kč bez DPH. Zhotovitel se tímto zavazuje dodat a nainstalovat výše uvedené položky do místnosti č. 221 v objektu na Bezručově nám. 13 v Opavě do 45 dnů po písemné výzvě objednatele k dokončení díla.

III.

Změna smlouvy

1. Dodatečné dodávky uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. Úpravy rozměrů části položek nábytku snižují jednotkovou cenu, a tím i celkovou cenu díla. Změny cen jednotlivých položek nábytku budou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku „Aktualizovaný soupis dodávek nábytku“.
2. Realizace dodatečných a upravených dodávek dle čl. II odst. 4 tohoto dodatku nebude mít vliv na termíny dokončení díla sjednané v čl. 4 smlouvy, a to s výjimkou stanovenou v čl. II odst. 5 tohoto dodatku, kde je termín realizace části díla závislý na stavební připravenosti místnosti č. 221 v objektu na Bezručově nám. 13 v Opavě.

3. Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám místnosti č. 221 v objektu na Bezručově náměstí 13 v Opavě v souvislosti s dodávkou AV techniky budou položky nábytku pevně spojené se stavbou provedeny v průběhu roku 2020 po dokončení stavební připravenosti prostoru tak, jak je uvedeno v čl. II. odst. 5 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje položky č. 22 „Výstavní vitríny“, č. 24 „Vestavěná šatní skříň“, č. 26 „Multifunkční stěna“ a č. 27 „Dřevěné obložení stěn“ dodat a nainstalovat do 45 dnů po písemné výzvě objednatele k dokončení díla.

4. Úpravy ceny dodávek vymezených změnovými listy č. 1.01 a 2.01:

Celková cenová úprava	- 55 564,00 Kč
Výše DPH 21 %	-11 668,44 Kč
Cenová úprava vč. DPH	- 67 232,44 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se po zohlednění změn mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Dodávka nábytku – Bezručovo nám. 13			
Dodávka nábytku – Hradecká ul. 17			
Dodávka nábytku – Masarykova tř. 37			
Celkem	3 337 491,00 Kč	700 873,11 Kč	4 038 364,11 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis dodávek nábytku

V Opavě dne __. __. 2019

V Kozmícih dne __. __. 2019

Ing. Ivana
Růžičková, MPA

Digitálně podepsal Ing.
Ivana Růžičková, MPA
Datum: 2019.12.18
17:03:31 +01'00'

Ing. Ivana Růžičková, MPA
za objednatele

Ing. Aleš
Barták

Digitálně podepsal Ing. Aleš
Barták
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-43964532,
o=FORM, spol. s r. o. [IČ
43964532], ou=3002, cn=Ing.
Aleš Barták, sn=Barták,
givenName=Aleš,
serialNumber=P42997
Datum: 2019.12.16 10:07:49
+01'00'

Ing. Aleš Barták
za zhotovitele

ROZPOČET VYBAVENÍ INTERIÉRU SU ERDF - BEZRUČOVA 13						
OZN.	NÁZEV POLOŽKY	STRUČNÝ POPIS, ROZMĚRY (mm)	Č.MÍSTNOSTI - POČET KUSŮ	CELKEM KS	CENA/KS (bez.DPH)	CELKOVÁ CENA (bez.DPH)
1	křeslo pro studenty	čalouněné				
2	křeslo pro kantora	zátěžové, otočné, područky, čalouněné				
3	manažerské křeslo	otočné, područky, kožený potah				
4	stůl PC učebna	1000x700x740,dřev.deska				
4a	doplnění "stůl PC učebna"	doplnění PC stolu o uchycení kabeláže a průchodku				
6	kancelářský stůl - kantor	700x1750x740, se zadní deskou				
7	stůl manažerský	800x2000x740, s integrovaným připojením k síti-zásuvky, porty				
8	kancelářský stůl	800x2200x740, s přídatným stolem 700x1600x740				
9	kancelářský stůl	700x1600x740				
10	kancelářská skříň-vysoká	460x1880x2100, spodní část plná, horní prosklená				
11	kancelářská skříň-nízká	460x1880x900, plně dvířka				
12	šatní skříň	460x1280x2100, plně dvířka				
13	sedací sestava 3+2+1					
14	barový stůl	kuželová podnož-plastová, deska skleněná, o 640				
15	sedací lavice	atypická, organická, čalouněná				
16	kuchyňská linka	uvnitř skříně,uzavíratelná, vč.lednice,dřezu, horní skřínky, vodovodní baterie, osvětlení, elektroinstalace				
20	závěsná skříňka	300x1880x680, police po 250 mm				
21	minikuchyňská linka	590x900x1800, vč. lednice, uzavíratelná				
22	výstavní vitríny	100x1000x2000				
23	pojízdný kontejner	440x580x740, uzamykatelný				
24	vestavěná šatní skříň	3100x460x2660, plná dvířka				
25	křesílko zasedací místnost	čalouněné				
26	multifunkční stěna (tabule + promítací plátno + projektor)	5480x300x3940, zasouvací v pouzdře zásuvné do pouzdra				
27	dřevěné obložení stěn	dřevěné obložení stěn (cena za 1 m2)				

pozn. Potahy všech křesel budou vybrány dle vzorníků látek a dřevěné výrobky jako skřínky, stoly atd. budou také vybrány dle vzorníku výrobce.

ROZPOČET VYBAVENÍ INTERIÉRU						
OZN	NÁZEV POLOŽKY	STRUČNÝ POPIS, ROZMĚRY (mm)	Č.MÍSTNOSTI / POČET KUSŮ	CELKEM KS	CENA/KS (bez.DPH)	CELKOVÁ CENA (bez.DPH)
1	křeslo pro studenty	čalouněné				
2	křeslo pro kantora	zátěžové, otočné, područky, čalouněné				
3	kancelářský stůl - kantor	800x1600x740				
4	kancelářský stůl - student	800x1200x740				
5	stůl studovna	600x2100x740				
6	kancelářská skříň-vysoká A	400x800x2000, spodní část plná, horní prosklená				
6b	kancelářská skříň-vysoká A - zkrácená	400x400x2000, spodní část plná, horní prosklená				
7	kancelářská skříň-středně vysoká	400x800x1100, plná dvířka				
8	kancelářská skříň-nízká	400x800x750,				
9	šatní skříň	400x800x2000				
10	šatní skříň-hluboká	600x800x2000				
11	pohovka	800x1600x800				
12	konferenční stůlek	600x1000x450				
14	minikuchyňská linka	590x900x1800, vč. lednice, uzavíratelná				
15	kancelářská skříň-vysoká B	400x800x2000, spodní část plná, horní část plná				

pozn. Potahy všech křesel budou vybrány dle vzorníků látek a dřevěné výrobky jako skřínky, stoly atd. budou také vybrány dle vzorníku výrobce.

ROZPOČET VYBAVENÍ INTERIÉRU - SU - MULTIFUNKČNÍ SEMINÁRNÍ CENTRUM, MASARYKOVA TŘÍDA 37 - 1.NP

OZN.	NÁZEV POLOŽKY	STRUČNÝ POPIS, ROZMĚRY (mm)	Č.MÍSTNOSTI - POČET KUSŮ	CELKEM KS	CENA/KS (bez.DPH)	CELKOVÁ CENA (bez.DPH)
1	křeslo pro studenty	čalouněné				
2	křeslo pro kantora	zátěžové, otočné, područky, čalouněné				
3	stůl PC učebna	1000x700x740,dřev.deska				
3a	doplnění "stůl PC učebna"	doplnění PC stolů o uchycení kabeláže a průchodku				
4	kancelářský stůl - kantor	700x1750x740, se zadní deskou				
5	stůl manažerský A	800x2000x740, s integrovaným připojením k síti-zásuvky, porty				
7	kancelářská skříň-vysoká	460x1880x2100, spodní část plná, horní prosklená				
8	kancelářská skříň-nízká A	460x1880x900, plné dvířka				
9	šatní skříň	460x1280x2100, plné dvířka				
10	kuchyňská linka	uvnitř skříňě,uzavíratelná, vč.lednice,dřezu, horní skříňky, zkrácená, vodovodní baterie, osvětlení, elektroinstalace				
12	kancelářská skříň-nízká B	460x1280x900, plné dvířka				
13	stůl manažerský B	800x1700x740, s integrovaným připojením k síti-zásuvky, porty				
CELKEM						

pozn. Potahy všech křesel budou vybrány dle vzorníků látek a dřevěné výrobky jako skříňky, stoly atd. budou také vybrány dle vzorníku výrobce.