

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE OPAŘANY

Zastoupená: prim. MUDr. Ivou Hodkovou, ředitelkou nemocnice

Adresa sídla: 391 61 Opařany 121

IČ: 00667421

DIČ: CZ00667421

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Tábor, číslo účtu: 851609674/0600

Kontaktní osoby: Ing. Josef Kubů – ve věcech technických

e-mail: josef.kubu@dpnoparany.cz, mob.tel.: +420 602 317 873

Jitka Kopcová – ve věcech ekonomických

e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz, mob.tel.: +420 727 804 424

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Stanislav Návrat

se sídlem: T. G. Masaryka 137, 391 61 Bechyně

zastoupený: Stanislavem Návratem

IČ: 10323074

DIČ CZ6301280018

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor, č. účtu: 418041301/0100

Kontaktní osoba: Stanislav Návrat

e-mail: navrat@stavby-bechyne.cz

mob.tel.: +420 602 345 910

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět a místo plnění

- se nemění

III. Změny díla

- se nemění

IV. Doba plnění

- se upravuje za základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

IV.1 Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- dokončení prací: **31. 7. 2016**

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- dokončení prací: **15. 8. 2016**

IV.2 – IV.7 – se nemění

V. Cena díla

- se upravuje za základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

V.1 Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná dohodou na daný rozsah zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH **379.515,44 Kč**

DPH 21% **79.698,24 Kč**

Cena celkem včetně DPH **459.213,68 Kč**

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Podrobnosti k ceně díla a jednotkové ceny jsou patrné z položkového rozpočtu.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná dohodou na daný rozsah zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH **380.540,44 Kč**

DPH 21% **79.913,49 Kč**

Cena celkem včetně DPH **460.453,93 Kč**

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
Podrobnosti k ceně díla a jednotkové ceny jsou patrné z položkového rozpočtu.

V.2 – V.4 – se nemění

VI. Fakturace a platební podmínky

- se nemění

VII. Provádění díla

- se nemění

VIII. Dodání díla a převímka

- se nemění

IX. Záruka na dílo

- se nemění

X. Smluvní pokuty

- se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy

- se nemění

XII. Závěrečná ustanovení

- se nemění

Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz to připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opařanech dne 29. 07. 2016

V Bechyni dne 29. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Stanislav Návrat